

프로젝트명 Sundo(선도하다)

김성준, 정하영 금아롬, 김호석, 남태욱, 양예진, 2 ^{프로젝트} 기간 프로젝트 관리자

2024. 3. 27

~ 2024. 4. 10

정하영 김성준 팀전원 남태욱 양예진 금아롱

WBS 변호 1 1.1 1.1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 4 3.1	작업 제목											진행	상황							
		담당자	START	END	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11
					수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목
1	공통																			
1.1	** 조회는 (부분, 전체) 모두 포함	팀 전원	2024. 3. 27	2024. 4. 10																
1.1.1	- 반드시 한 부분이라도 AJAX 사용 할 것	공지사항, 가입중복체크	2024. 3. 27	2024. 4. 10																
1.2	- MVC2패턴으로 작업할 것	팀 전원	2024. 3. 27	2024. 4. 10																
	파일 정리(타이틀)	김성준	2024. 3. 27	2024. 4. 10																
2	회원정보	남태욱, 정하영																		
2.1	회원가입 화면	정하영	2024. 3. 27	2024. 3. 28																
2.2	로그인화면	정하영	2024. 3. 27	2024. 4. 2																
2.3	회원정보페이지 (관리자)	남태욱	2024. 3. 28	2024. 4. 3																
2.4	회원정보페이지 (사용자)	남태욱	2024. 3. 29	2024. 4. 3																
2.5	로그아웃 (세션)	남태욱, 정하영	2024. 4. 2	2024. 4. 3																
3	도서정보	금아롬, 홍수민																		
3.1	도서 등록	금아롬	2024. 3. 27	2024. 3. 31																
3.1.1	- 파일 업로드 및 삭제(도서 등록 부분)	금아롬	2024. 3. 29	2024. 4. 2																
3.1.2	- 파일 업로드 및 삭제(도서 수정 부분)	금아롬	2024. 4. 2	2024. 4. 4																
3.2	조회 (부분, 전체)	금아롬	2024. 3. 29	2024. 4. 2																
3.3	수정	홍수민	2024. 3. 27	2024. 4. 2																
3.4	삭제	홍수민	2024. 3. 27	2024. 4. 2																
3.5	책 목록	홍수민	2024. 3. 27	2024. 4. 3																
3.5.1	- 페이징	홍수민	2024. 4. 2	2024. 4. 4																
4	공지사항, 게시판	김성준, 임정혁																		
3.1	등록,수정, 삭제,	김성준	2024. 3. 27	2024. 4. 9							<u>.</u>									
3.2	조회 (부분, 전체)	김성준 임정혁	2024. 4. 1	2024. 4. 9																
3.2.1	메인 화면 CSS 구성 , 페이지 이동처리	임정혁	2024. 3. 27	2024. 4. 9							i									
3.2.2	로그인시 관리자 페이지 이동	김성준	2024. 3. 30	2024. 4. 9																
3.3	- 보드 하단 ajax나 다른걸로 처리 공지사항 게시판	임정혁	2024. 3. 31	2024. 4. 9																
3.3.1	- 첨부파일 실행처리	김성준 임정혁	2024. 3. 27	2024. 4. 9																
3.3.2	- rownum값이 임시값인지, 글번호 최신순 정리 (ordery by 날짜는 동일일자 글 순번이 섞일 수 있음)	김성준	2024. 3. 29	2024. 4. 9																
3.3.1	- 게시판 - 아이디 표기	김성준 임정혁	2024. 4. 3	2024. 4. 9																
5	도서대출	김호석, 양예진																		
4.1	신청	김호석	2024. 3. 27	2024.3.28																



프로젝트명 Sundo(선도하다)

김성준, 정하영 금아롬, 김호석, 남태욱, 양예진, 2 ^{프로젝트} 기간 프로젝트 관리자

2024. 3. 27

~ 2024. 4. 10

정하영 김성준 팀전원 남태욱 양예진 금아롱

	작업 제목										진행상황									
WBS 번호		담당자	START	END	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11
					수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목
4.1.1	도서 대출 가능여부	김호석	2024.4.2	2024.4.2																
4.2	반납여부	양예진	2024. 3. 27	2024.4.3																
4.2.1	반납 대기 (사용자)	양예진	2024.4.1	2024.4.3																
4.2.2	반납 허가 (관리자)	양예진	2024.4.1	2024.4.3																
4.3	조회(부분,전체)	김호석	2024. 3. 28	2024.3.29																
4.4	연체여부	양예진	2024. 3. 28	2024.4.3																
4.5	대출 연장	김호석,양예진	2024. 3. 29	2024.4.3																
6	관리자 메뉴																			
3.1	- 관리자단에서 이용 가능한 메뉴 설정	팀 전원	2024. 4. 9	2024. 4. 9																
3.2	: 관리자, 서브 관리자 여부 및 권한 설정 여부	팀 전원	2024. 4. 9	2024. 4. 9																
3.2.1	- 관리자, 사용자 메뉴 구분시 URL확장자 통일 시킬 것	팀 전원	2024. 4. 9	2024. 4. 9																
7	화면구현																			
4.1	- 웹, 모바일 반응형으로 제작	임정혁	2024. 4. 5	2024. 4. 9																
4.2	- 목록 부분은 페이징처리(더보기) 할 것	팀 전원	2024. 4. 9	2024. 4. 9																
8	발표																			
	WBS(작업 분할 구조 : 업무 세분화, 일정, 역할분담 작업)	정하영, 남태욱	2024. 3. 27	2024. 3. 28		***************************************														
	테이블 명세(제약조건 포함)	남태욱	2024. 3. 29	2024. 3. 29																
	ERD	금아롬	2024. 3. 29	2024. 3. 29																
	USECASE(선생님께 듣고오기)	김호석	2024. 3. 29	2024. 3. 29																
	와이어프레임	임정혁	2024. 3. 29	2024. 3. 29																
	PPT	남태욱	2024. 4. 8	2024. 4. 11																
	발표	팀 전원	2024. 4. 11	2024. 4. 11																